

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	蒲池停車場線道路照明灯設置（その2）工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	道路照明灯設置 N=1.0基 時計塔基礎設置 N=1.0箇所 プルボックス設置 N=5.0個	
	変更後	道路照明灯設置 N=1.0基 時計塔基礎設置 N=1.0箇所 プルボックス設置 N=5.0個	
履行期間	変更前	令和5年1月19日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和5年1月19日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	信成電気工事	
	住所	福岡県柳川市久々原208-12	
契約金額	変更前	2,728,000 円	
	変更後	3,269,200 円	
変更契約日	令和5年3月9日		
変更理由	地元関係者との協議の結果、時計塔の基礎構造を変更するものである。また、サイクルポート及びシェルターの配線工を増工するものである。		