

## 変更契約結果表

発注部課名 観光課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	柳川市本城町観光駐車場内建屋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市本城町58-7		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事一式</li> <li>・電気設備工事一式</li> <li>・機械設備工事一式</li> </ul>	
	変更後	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事一式</li> <li>・電気設備工事一式</li> <li>・機械設備工事一式</li> </ul>	
履行期間	変更前	令和4年12月27日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月27日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)豊建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町255-4	
契約金額	変更前	21,890,000 円	
	変更後	23,778,700 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	現場精査の結果、西面の外壁補強等追加で補修を行う必要があり、増工及び工期延長を行うものである。		