

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 60 号		
建設工事等の名称	南浜武昭南町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	コンクリート杭柵工 (□150×5,000) 表層 (t=4cm)	L=50.0m A=38.0m <sup>2</sup>
	変更後	コンクリート杭柵工 (□150×5,000)	L=47.0m
履行期間	変更前	令和5年1月7日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和5年1月7日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)共栄建設	
	住所	福岡県柳川市南浜武1206-2	
契約金額	変更前	5,038,000 円	
	変更後	4,598,000 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	掘削部の仕戻舗装を計画していたが、令和5年度に全面舗装を実施する計画が出来たため、舗装の中止を行う。また、現場精査の結果、工事延長の減工を行う。コンクリート杭の納品に不測の日数を要したため、工期延長を実施する。		