

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 55 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その4）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層（t=4cm） $1.4 \leq b \leq 3.0$ 表層（t=4cm） $3.0 < b$ オーバーレイ（t=3cm） $3.0 < b$ 床版工（W=600、t=平均130） グレーチング設置（300用 W=400、L=1000）	A= 10.0m <sup>2</sup> A=1442.0m <sup>2</sup> A= 86.0m <sup>2</sup> L= 19.0m N= 3.0箇所
	変更後	表層（t=4cm） $1.4 \leq b \leq 3.0$ 表層（t=4cm） $3.0 < b$ 表層（t=5cm） $3.0 < b$ オーバーレイ（t=3cm） $3.0 < b$ 床版工（W=600、t=平均130） グレーチング設置（300用 W=400、L=1000）	A= 49.0m <sup>2</sup> A=1632.0m <sup>2</sup> A= 240.0m <sup>2</sup> A= 79.0m <sup>2</sup> L= 19.0m N= 3.0箇所
履行期間	変更前	令和4年12月6日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月6日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市蒲池384-1	
契約金額	変更前	7,356,800 円	
	変更後	9,556,800 円	
変更契約日	令和5年3月13日		
変更理由	立石及び鍛冶屋町において、舗装老朽化による沈下・ひび割れが発生しており通行に支障をきたしているため、工事箇所の追加を実施するものである。		