

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水産振興課

起 工 番 号	起 工 第 2 号		
建設工事等の名称	久間田漁港物揚場改修工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家地先		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=37. 2m 土工 N=1. 0式 重力式擁壁工 N=1. 0式 撤去工 N=1. 0式 床版再設置 N=1. 0式 附帯工 N=1. 0式	
	変 更 後	工事延長 L=37. 8m 土工 N=1. 0式 重力式擁壁工 N=1. 0式 撤去工 N=1. 0式 床版再設置 N=1. 0式 附帯工 N=1. 0式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年6月15日	～ 令和6年9月17日
	変 更 後	令和6年6月15日	～ 令和6年9月17日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)共栄建設	
	住 所	福岡県柳川市南浜武1206-2	
契 約 金 額	変 更 前	7,205,000 円	
	変 更 後	8,764,800 円	
変 更 契 約 日	令和6年9月6日		
変 更 理 由	事業の進捗を図るため、盛土、路盤工を増工するものである。		