

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 18 号	
建設工事等の名称	柳川地区（その1）舗装補修工事	
建設工事等の場所	柳川市柳川地区	
建設工事等の種別	舗装	
建設工事等の概要	変 更 前	工事面積 $A = 1,046.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 1.4 m 未満、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 35.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 $1.4 \text{ m} \sim 3.0 \text{ m}$ 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 722.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 289.0 \text{ m}^2$
	変 更 後	工事面積 $A = 1,060.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 1.4 m 未満、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 44.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 $1.4 \text{ m} \sim 3.0 \text{ m}$ 以下、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 716.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 300.0 \text{ m}^2$ 区画線設置（外側線） $L = 10.0 \text{ m}$ 区画線設置（強調マーク） $L = 14.0 \text{ m}$ 区画線設置（交差点注意） $L = 34.0 \text{ m}$
履 行 期 間	変 更 前	令和6年7月13日 ～ 令和6年11月22日
	変 更 後	令和6年7月13日 ～ 令和6年11月22日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	森田建設(株)
	住 所	福岡県柳川市西蒲池384-1
契 約 金 額	変 更 前	4,936,800 円
	変 更 後	5,155,700 円
変 更 契 約 日	令和6年9月13日	
変 更 理 由	②荻島1の北側において、舗装の損傷が著しく、通行上危険な箇所があるため、舗装補修を追加する。④井手・⑥一新町において、区画線が消えているため、復旧を追加する。また、現場精査に伴う舗装面積の変更も併せて実施する。	