

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 学校教育課

起 工 番 号	起 工 第 14 号		
建設工事等の名称	昭代第二小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武1490		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変 更 前	飼育小屋解体工事 保健室床改修工事 教室ＬＥＤ照明器具切替工事（３クラス分）	１．０式 １．０式 １．０式
	変 更 後	飼育小屋解体工事 保健室床改修工事 教室ＬＥＤ照明器具切替工事（３クラス分）	１．０式 １．０式 １．０式
履 行 期 間	変 更 前	令和6年7月26日	～ 令和6年11月11日
	変 更 後	令和6年7月26日	～ 令和6年11月11日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)ゴトウ電設	
	住 所	福岡県柳川市大和町皿垣開2501	
契 約 金 額	変 更 前	2,431,000 円	
	変 更 後	2,780,800 円	
変 更 契 約 日	令和6年9月9日		
変 更 理 由	学校要望により、中庭の低鉄棒下にある人工芝が老朽化しているため、新規人工芝に交換する。また、ＬＥＤ照明取替箇所を変更するためのものである。		