

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	中島漁港物揚場改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地先		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 39.6 m 物揚場改修工 A = 574.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 38.8 m 物揚場改修工 A = 568.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和6年6月15日	～ 令和6年9月30日
	変更後	令和6年6月15日	～ 令和6年9月30日
契約の相手方	商号又は名称	進成建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾708-2	
契約金額	変更前	3,289,000 円	
	変更後	4,607,900 円	
変更契約日	令和6年9月24日		
変更理由	第24号物揚場において、既設取水管の保護のため、取水管保護地覆工を増工するものである。第15号物揚場において、既設舗装版が当初設計より厚かったため、処分費と基礎砕石工を増工するものである。		