

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	佃町大浜町線用地測量業務委託		
建設工事等の場所	柳川市有明町地内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	用地測量 A = 0.096 万 m ²	
	変更後	測量業務 補助基準点測量 N = 2 点 用地幅杭設置測量 L = 0.069 km 用地測量 A = 0.096 万 m ²	
履行期間	変更前	令和6年6月25日	～ 令和6年10月31日
	変更後	令和6年6月25日	～ 令和6年11月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	笠間測量設計事務所	
	住所	福岡県柳川市大浜町574-1	
契約金額	変更前	1,309,000 円	
	変更後	1,545,500 円	
変更契約日	令和6年10月15日		
変更理由	本業務において、地権者に用地買収範囲を明確にするため、用地幅杭設置測量及び補助基準点測量を追加し、変更するものである。併せて、地権者との調整に不測の期間を要したため、工期延長を行うものである。		