

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	蒲池中学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市金納455		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	仮設工事 1. 0式 理科室水栓取替工事 1. 0式 北校舎排水管修理 1. 0式 床・幅木補修工事 1. 0式 特別支援学級エアコン取替工事 1. 0式 教室照明取替工事 1. 0式 雑工事 1. 0式	
	変更後	仮設工事 1. 0式 理科室水栓取替工事 1. 0式 北校舎排水管修理 1. 0式 床・幅木補修工事 1. 0式 特別支援学級エアコン取替工事 1. 0式 教室照明取替工事 1. 0式 雑工事 1. 0式	
履行期間	変更前	令和6年7月30日	～ 令和6年11月11日
	変更後	令和6年7月30日	～ 令和6年11月11日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)マツウラ	
	住所	福岡県柳川市三橋町江曲137-2	
契約金額	変更前	4,587,000 円	
	変更後	5,016,000 円	
変更契約日	令和6年10月29日		
変更理由	教室の照明取替の数量精査によるものである。		