

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

|             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 起 工 番 号     | 起 工 第 44 号                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 建設工事等の名称    | 柳川市内舗装補修工事                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 建設工事等の場所    | 柳川市内                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 建設工事等の種別    | ほ装                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 建設工事等の概要    | 変 更 前                                           | 表層工（t = 5 0 mm） A = 4 4 0 . 0 m 2<br>表層工（t = 4 0 mm） A = 1 2 1 . 0 m 2<br>オーバーレイ（平均厚 t = 4 0 mm） A = 6 0 . 0 m 2<br>オーバーレイ（平均厚 t = 3 0 mm） A = 3 0 . 0 m 2<br>オーバーレイ（平均厚 t = 2 0 mm） A = 7 0 . 0 m 2                                             |             |
|             | 変 更 後                                           | 表層工（t = 5 0 mm） A = 4 5 5 . 0 m 2<br>表層工（t = 4 0 mm） A = 1 1 2 . 0 m 2<br>オーバーレイ（平均厚 t = 7 0 mm） A = 1 8 2 . 0 m 2<br>オーバーレイ（平均厚 t = 4 0 mm） A = 0 . 0 m 2<br>オーバーレイ（平均厚 t = 3 0 mm） A = 8 3 . 0 m 2<br>オーバーレイ（平均厚 t = 2 0 mm） A = 1 1 4 . 0 m 2 |             |
| 履 行 期 間     | 変 更 前                                           | 令和6年11月16日                                                                                                                                                                                                                                       | ～ 令和7年2月28日 |
|             | 変 更 後                                           | 令和6年11月16日                                                                                                                                                                                                                                       | ～ 令和7年2月28日 |
| 契 約 の 相 手 方 | 商 号 又 称<br>は 名 称                                | (株)高伸舗道                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|             | 住 所                                             | 福岡県柳川市大和町豊原786-2                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 契 約 金 額     | 変 更 前                                           | 3,861,000 円                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|             | 変 更 後                                           | 4,836,700 円                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 変 更 契 約 日   | 令和7年2月21日                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 変 更 理 由     | 境界確認結果や発注後における損傷範囲の拡大等に応じ、各施工箇所の舗装面積を変更するものである。 |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |