

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水産振興課

起 工 番 号	起 工 第 2 号		
建設工事等の名称	中島漁港漁業団地排水処理施設配管布設工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町大坪地内		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 8 6 . 5 m 配管布設 P E φ 1 5 0 L = 8 1 . 0 m 配管布設 H I V P φ 1 5 0 L = 5 . 5 m	
	変 更 後	工事延長 L = 9 2 . 3 m 配管布設 P E φ 1 5 0 L = 8 4 . 7 m 配管布設 H I V P φ 1 5 0 L = 7 . 6 m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月27日	～ 令和7年2月25日
	変 更 後	令和6年11月27日	～ 令和7年2月25日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)明野水道	
	住 所	福岡県柳川市大和町皿垣開101-6	
契 約 金 額	変 更 前	5,472,500 円	
	変 更 後	5,644,100 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月21日		
変 更 理 由	現地精査の結果、配管布設の増工を行うものである。		