

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	外開地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=244.0m L形擁壁工 (H=500 L=2,000) L=244.0m 平張コンクリート工 (w=800 t=100) L=244.0m A=195.0m ²	
	変更後	工事延長 L=244.0m L形擁壁工 (H=500 L=2,000) L=244.0m 平張コンクリート工 (w=800 t=100) L=244.0m A=195.0m ²	
履行期間	変更前	令和6年11月7日	～ 令和7年2月28日
	変更後	令和6年11月7日	～ 令和7年3月14日
契約の相手方	商号又は名称	大翔建設(株)	
	住所	福岡県柳川市吉富町319-4	
契約金額	変更前	13,453,000 円	
	変更後	13,453,000 円	
変更契約日	令和7年2月19日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		