

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 学校教育課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	蒲池小学校外壁改修他工事（教室棟）		
建設工事等の場所	柳川市金納 4 5 5		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変 更 前	建築改修工事 1. 0 式 電気設備改修工事 1. 0 式 機械設備工事 1. 0 式	
	変 更 後	建築改修工事 1. 0 式 電気設備改修工事 1. 0 式 機械設備工事 1. 0 式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年7月30日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年7月30日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)荻島組	
	住 所	福岡県柳川市隅町28	
契 約 金 額	変 更 前	108, 130, 000 円	
	変 更 後	118, 659, 200 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月11日		
変 更 理 由	足場をかけ、改めて調査を行った結果、補修箇所が増え、また、学校要望により、渡り廊下扉の改修・屋上の給水管工事を追加したため。		