

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	中島小学校駐車場整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島68		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	建築改修工事 解体撤去工事 外構工事（アスファルト舗装 A=1,460㎡外） 産業廃棄物	1.0式 1.0式 1.0式
	変更後	建築改修工事 解体撤去工事 外構工事（アスファルト舗装 A=1,460㎡外） 産業廃棄物	1.0式 1.0式 1.0式
履行期間	変更前	令和6年11月23日	～ 令和7年3月14日
	変更後	令和6年11月23日	～ 令和7年3月14日
契約の相手方	商号 又は 名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	14,828,000 円	
	変更後	17,364,600 円	
変更契約日	令和7年3月11日		
変更理由	仕様変更に伴う発生残土処分等の工事を追加したため。		