

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	中島小学校校舎改修工事（機械設備工事）		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島68		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変更前	機械設備改修工事 空調設備工事 1.0式 トイレ改修工事 1.0式 撤去工事 1.0式	
	変更後	機械設備改修工事 空調設備工事 1.0式 トイレ改修工事 1.0式 撤去工事 1.0式 管理棟、教室棟、集中リモコン配線工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和6年8月28日	～ 令和7年3月14日
	変更後	令和6年8月28日	～ 令和7年3月21日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)ヒラカワ	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚1327	
契約金額	変更前	50,325,000 円	
	変更後	52,640,500 円	
変更契約日	令和7年3月12日		
変更理由	学校要望により、設置する衛生器具を非接触型に変更し、また、既存のエアコンが設置済の教室は、そのまま使用するよう変更したため。		