

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	小坪地内水路災害復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 49.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.6 m) ブロック積基礎工	A = 127.0 m ² L = 49.0 m
	変更後	工事延長 L = 49.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.6 m) ブロック積基礎工	A = 127.0 m ² L = 49.0 m
履行期間	変更前	令和7年1月15日	～ 令和7年3月31日
	変更後	令和7年1月15日	～ 令和7年6月13日
契約の相手方	商号又は名称	坂井建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開624-3	
契約金額	変更前	11,825,000 円	
	変更後	11,825,000 円	
変更契約日	令和7年3月24日		
変更理由	入札時の事前説明事項である工期延長について、議会で承認されたため、施行するものである。		