

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 55 号		
建設工事等の名称	四十丁樋地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 47.0 m 上ぶた式U形側溝工 (300×300 L600) L = 47.0 m	
	変更後	工事延長 L = 47.0 m 上ぶた式U形側溝工 (300×300 L600) L = 47.0 m	
履行期間	変更前	令和7年2月7日	～ 令和7年3月28日
	変更後	令和7年2月7日	～ 令和7年5月30日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(有)藤井建設	
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚728-1	
契約金額	変更前	2,387,000 円	
	変更後	2,387,000 円	
変更契約日	令和7年3月25日		
変更理由	入札時の事前説明事項である工期延長について、議会で承認されたため、施行するものである。		