

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 29 号		
建設工事等の名称	西鉄柳川駅東口駅前広場舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町下百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	基層工（粗粒度アスコン t = 4 c m） A = 4 1 5 . 0 m 2 表層工（半たわみ性舗装 t = 4 c m） A = 1 7 0 . 0 m 2 表層工（密粒度アスコン t = 4 c m） A = 2 4 5 . 0 m 2 区画線設置（白実線 1 5 c m） L = 1 2 5 . 0 m	
	変 更 後	基層工（粗粒度アスコン t = 4 c m） A = 4 5 1 . 0 m 2 表層工（半たわみ性舗装 t = 4 c m） A = 1 8 0 . 0 m 2 表層工（密粒度アスコン t = 4 c m） A = 2 7 1 . 0 m 2 区画線設置（白実線 1 5 c m） L = 1 8 0 . 0 m	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月9日	～ 令和7年10月31日
	変 更 後	令和7年8月9日	～ 令和7年10月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	九州舗道(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚794-3	
契 約 金 額	変 更 前	4,529,800 円	
	変 更 後	5,189,800 円	
変 更 契 約 日	令和7年10月28日		
変 更 理 由	着手時における路面の損傷状況を踏まえ、施工区域の適切な排水勾配を確保するため、舗装面積を増加するものである。また、着手後に判明した既設舗装厚に合わせて、舗装殻の処分費を増工するものである。		