

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 生涯学習課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市民文化会館駐輪場屋根他建築工事設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町43-1		
建設工事等の種別	設計		
建設工事等の概要	変 更 前	駐輪場屋根、物置 2 棟	
	変 更 後	駐輪場屋根、物置 2 棟	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月28日	～ 令和7年12月12日
	変 更 後	令和7年8月28日	～ 令和8年3月13日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名	堤一級建築士事務所	
	住 所	福岡県柳川市三橋町柳河668-3	
契 約 金 額	変 更 前	990,000 円	
	変 更 後	990,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年11月14日		
変 更 理 由	建築基準法第 4 8 条協議に時間を要するため、工期を延長するもの		