

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中島漁港漁業団地雨水排水ポンプ制御盤更新工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町大坪地内		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	制御盤更新工事 N = 1.0式	
	変更後	制御盤更新工事 N = 1.0式 排水槽清掃工 N = 1.0式	
履行期間	変更前	令和7年8月7日	～ 令和8年1月30日
	変更後	令和7年8月7日	～ 令和8年1月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)大橋電気商会	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河1009-1	
契約金額	変更前	10,087,000 円	
	変更後	10,577,600 円	
変更契約日	令和8年1月6日		
変更理由	<p>本工事では、地下排水タンクに水位計の設置を予定していたが、排水タンク内には海苔の残渣などが沈殿・付着しており、このままでは水位計を正しく設置できないことから、安全かつ確実に水位計を設置するために、地下排水タンクの清掃作業を増工するものである。</p>		