

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	西津留地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 105.0m コンクリート杭柵工 (□150×5,000 6枚掛) L = 29.0m コンクリート杭柵工 (□150×4,000 4枚掛) L = 26.0m	
	変更後	工事延長 L = 105.0m コンクリート杭柵工 (□150×5,000 6枚掛) L = 29.0m コンクリート杭柵工 (□150×4,000 4枚掛) L = 26.0m	
履行期間	変更前	令和7年11月1日	～ 令和8年2月20日
	変更後	令和7年11月1日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)小宮建設	
	住 所	福岡県柳川市大和町中島393-1	
契約金額	変更前	11,000,000 円	
	変更後	11,000,000 円	
変更契約日	令和8年2月18日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び他工事との調整に日数を要したため工期を延長するものである。		