

変更契約結果表

発注部課名 建設課

|          |   |  |             |
|----------|---|--|-------------|
| 起工番号     | 起工第 2 号   |  |             |
| 建設工事等の名称 | 吉富線道路改良（2工区）工事  |  |             |
| 建設工事等の場所 | 柳川市吉富町  |  |             |
| 建設工事等の種別 | 土木  |  |             |
| 建設工事等の概要 | 変更前   | 工事延長 L = 195.0m<br>L型擁壁 H = 1500 L = 60.0m<br>管渠型側溝 300×300 L = 126.0m<br>自由勾配側溝 300×400 L = 2.0m<br>横断暗渠 300×300 L = 21.0m<br>排水樹 500×500×H N = 5.0箇所<br>歩車道境界ブロック L = 130.6m<br>護岸嵩上げ L = 157.0m<br>防護柵設置 Gr-C-2B-S L = 157.0m                                     |             |
|          | 変更後   | 工事延長 L = 195.0m<br>L型擁壁 H = 1500 L = 60.0m<br>管渠型側溝 300×300 L = 127.0m<br>自由勾配側溝 300×400 L = 2.0m<br>横断暗渠 300×300 L = 21.0m<br>排水樹 500×500×H N = 5.0箇所<br>歩車道境界ブロック L = 130.6m<br>護岸嵩上げ L = 156.0m<br>防護柵設置 Gr-C-2B-S L = 156.0m<br>路盤（歩道部） t = 10cm RC-40 A = 90.0m | 所           |
| 履行期間     | 変更前   | 令和7年11月1日  | ～ 令和8年2月27日 |
|          | 変更後   | 令和7年11月1日  | ～ 令和8年2月27日 |
| 契約の相手方   | 商号又は名称  | (有)伍大建設  |             |
|          | 住所  | 福岡県柳川市矢留本町403-7  |             |
| 契約金額     | 変更前   | 33,740,300 円   |             |
|          | 変更後   | 33,883,300 円   |             |
| 変更契約日    | 令和8年2月24日   |  |             |
| 変更理由     | 本工事はL型擁壁工の埋戻し復旧に路盤工を未計上であったため、歩道部に路盤工を増工するものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更し増額変更するものである。 |  |             |