

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	柳川地区交通安全対策施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	とび・土工		
建設工事等の概要	変更前	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-4E 土中建込) L = 61.0m ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込) L = 21.0m 転落防止柵設置工(3段t ^h -m型 Co削孔 Co建込) L = 27.0m 区画線工 区画線設置 熔融式手動(実線15cm換算 白) L = 1,560.0m 区画線設置 熔融式手動(セブ ^h 15cm換算 白) L = 6.0m 区画線設置 熔融式手動(矢印・記号・文字15cm換算 白) L = 47.0m 看板設置工 看板設置 N = 2.0箇所	
	変更後	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-4E 土中建込) L = 60.0m ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込) L = 0.0m 転落防止柵設置工(3段t ^h -m型 Co削孔 Co建込) L = 38.0m 区画線工 区画線設置 熔融式手動(実線15cm換算 白) L = 1,735.0m 区画線設置 熔融式手動(セブ ^h 15cm換算 白) L = 74.0m 区画線設置 熔融式手動(セブ ^h 30cm換算 白) L = 20.0m 区画線設置 熔融式手動(矢印・記号・文字15cm換算 白) L = 386.0m 区画線設置 熔融式手動(実線30cm換算 白) L = 20.0m 看板設置工 看板設置 N = 2.0箇所	
履行期間	変更前	令和7年12月18日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月18日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-18	
契約金額	変更前	4,004,000 円	
	変更後	4,480,300 円	
変更契約日	令和8年3月10日		
変更理由	本工事の契約後に、区画線が薄く視認性が悪い箇所が確認されたことから、区画線工の箇所を追加するものである。また、転落防止柵の老朽化により通行時に危険がある箇所が確認されたため、転落防止柵工の箇所を追加するものである。併せて、現場精査による変更を行うものである。		