

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	蒲池小学校改修工事に伴う設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市金納455		
建設工事等の種別	設計		
建設工事等の概要	変更前	設計書、設計図の作成 その他工事に伴う資料等の作成 (工事概要) 内部改修（全棟）、トイレ改修（特別教室棟）、体育館改修、 駐車場整備（中学校既存駐車場を含む）他外構工事	
	変更後	設計書、設計図の作成 その他工事に伴う資料等の作成 (工事概要) 内部改修（全棟）、トイレ改修（特別教室棟）、体育館改修、 駐車場整備（中学校既存駐車場を含む）他外構工事	
履行期間	変更前	令和7年11月13日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月13日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	かまち設計一級建築士事務所	
	住所	福岡県柳川市蒲生1184-1	
契約金額	変更前	8,615,200 円	
	変更後	8,615,200 円	
変更契約日	令和8年3月13日		
変更理由	学校との打合せに不測の日数を要したため。		