

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市営住宅江曲団地1号棟改修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町江曲109番		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	内部改修工事 外部改修工事 機械設備工事 電気設備工事 発生材運搬処分費	
	変更後	内部改修工事 外部改修工事 機械設備工事 電気設備工事 発生材運搬処分費	
履行期間	変更前	令和4年8月5日	～ 令和5年6月9日
	変更後	令和4年8月5日	～ 令和5年6月9日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)マツウラ	
	住所	福岡県柳川市三橋町江曲137-2	
契約金額	変更前	88,550,000 円	
	変更後	93,637,500 円	
変更契約日	令和5年6月5日		
変更理由	現場精査の結果、外壁補修工事及び2号室の内部改修工事等において、追加の工事と工事内容の変更が発生したため、増工するものである。		