

## 変更契約結果表

発注部課名 生活環境課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	柳川市資源物貯留施設 機械設備工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町18番地13外		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変更前	機械設備工事 1.0式	
	変更後	機械設備工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和4年9月3日	～ 令和5年7月14日
	変更後	令和4年9月3日	～ 令和5年7月14日
契約の相手方	商号又は名称	(株)池上設備工業	
	住所	福岡県柳川市西蒲池15	
契約金額	変更前	16,126,000 円	
	変更後	16,342,700 円	
変更契約日	令和5年6月6日		
変更理由	工期延長に伴い諸経費に伴う変更が生じたため。		