

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	（ゼロ市債）南小路2号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水工 自由勾配側溝 300×300 L = 72.0m 舗装工 表層 t = 4cm A = 213.0m <sup>2</sup> 不陸整正 t = 3cm A = 172.0m <sup>2</sup>	
	変更後	排水工 自由勾配側溝 300×300 L = 72.0m 舗装工 表層 t = 4cm A = 251.0m <sup>2</sup> 不陸整正 t = 3cm A = 251.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和5年3月9日	～ 令和5年6月30日
	変更後	令和5年3月9日	～ 令和5年6月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	進成建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾708-2	
契約金額	変更前	4,048,000 円	
	変更後	4,325,200 円	
変更契約日	令和5年6月26日		
変更理由	現地での立会により、排水柵及び排水管を増工するものである。またあわせて現場精査による変更を行うものである。		