

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中島小学校教室改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島68		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	教室改修工事 1式	
	変更後	教室改修工事 1式	
履行期間	変更前	令和5年5月20日	～ 令和5年7月10日
	変更後	令和5年5月20日	～ 令和5年7月10日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)平田住宅	
	住 所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾117-3	
契約金額	変更前	4,947,800 円	
	変更後	5,130,400 円	
変更契約日	令和5年7月5日		
変更理由	学校の要望によりカーテン及び塗装面積が増えたため。		