

変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	両開・皿垣開漁港浚渫工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町～柳川市大和町皿垣開地先		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	浚渫工 ±0.0m 航路浚渫 V=14,900m ³ +0.5m 泊地浚渫 V= 2,700m ³	
	変更後	浚渫工 ±0.0m 航路浚渫 V=16,940m ³ +0.5m 泊地浚渫 V= 2,070m ³	
履行期間	変更前	令和5年6月2日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年6月2日	～ 令和5年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中川建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町784-1	
契約金額	変更前	60,446,100 円	
	変更後	68,398,000 円	
変更契約日	令和5年8月25日		
変更理由	土運船の回航・えい航について、作業船の調達状況に合わせて増工を行う。また、浚渫工を増工し、航路・泊地のより一層の事業効果を図るものである。		