

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	久間田漁港浚渫工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家地先		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	浚渫工 +0.5m 泊地浚渫 V= 9,300m <sup>3</sup>	
	変更後	浚渫工 +0.5m 泊地浚渫 V= 10,400m <sup>3</sup>	
履行期間	変更前	令和5年6月2日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年6月2日	～ 令和5年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)野田土木	
	住所	福岡県柳川市高島293-1	
契約金額	変更前	36,597,000 円	
	変更後	43,864,700 円	
変更契約日	令和5年8月25日		
変更理由	土運船の回航・えい航について、作業船の調達状況に合わせて増工を行う。また、浚渫工を増工し、泊地のより一層の事業効果を図るものである。		