

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 南京手2号線外1箇所道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 238.0 m 自由勾配側溝 (300×400)	L = 238.0 m
	変更後	工事長 L = 246.0 m 自由勾配側溝 (300×400) 排水管 (φ50~100)	L = 246.0 m N = 40箇所
履行期間	変更前	令和5年3月23日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年3月23日	～ 令和5年8月31日
契約の相手方	商号又は名称	(有)洪田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	9,669,000 円	
	変更後	12,280,400 円	
変更契約日	令和5年8月30日		
変更理由	宅地出入り口と道路の高低差、既設電柱及びガス管理設位置の関係により、側溝設置法線の変更が必要となるため、土工の増工を行う。また、現場精査の結果、側溝設置延長の増工を行う。		