

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	中島漁港照明灯改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地先		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	1工区 LED照明灯設置	N = 1.0箇所
		2工区 既存照明灯・支柱撤去 LED照明灯設置	N = 3.0箇所 N = 3.0箇所
建設工事等の概要	変更後	1工区 LED照明灯設置	N = 1.0箇所
		2工区 既存照明灯・支柱撤去 LED照明灯設置	N = 3.0箇所 N = 3.0箇所
履行期間	変更前	令和5年6月8日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年6月8日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)藤垣電気商会	
	住所	福岡県柳川市下宮永町608-8	
契約金額	変更前	7,480,000 円	
	変更後	7,480,000 円	
変更契約日	令和5年8月29日		
変更理由	電力会社との配線引込の協議に時間を要したため、工期を延長するもの。		