

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	中島漁港物揚場改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地先		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	物揚場改修工 N = 1.0箇所 嵩上工 L = 110.0m	
	変更後	物揚場改修工 N = 1.0箇所 嵩上工 L = 100.0m	
履行期間	変更前	令和5年8月2日	～ 令和5年9月29日
	変更後	令和5年8月2日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(有)藤吉組	
	住 所	福岡県柳川市大和町明野1276-2	
契約金額	変更前	2,310,000 円	
	変更後	2,511,300 円	
変更契約日	令和5年9月26日		
変更理由	現場精査の結果、物揚場の改修面積が確定したことにより、増工するものである。		