

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	皿垣小学校外8校学校営繕工事に伴う設計監理業務委託		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄 他		
建設工事等の種別	建築・コン		
建設工事等の概要	変更前	委託箇所 対象学校工事概要工事予定金額 皿垣小学校営繕工事2,000千円 有明小学校営繕工事2,000千円 中島小学校営繕工事2,000千円 六合小学校営繕工事2,000千円 大和小学校営繕工事2,000千円 豊原小学校営繕工事2,000千円 藤吉小学校営繕工事2,000千円 矢ヶ部小学校営繕工事2,000千円 垂見小学校営繕工事2,000千円 上記9校体育館水銀灯取替7,000千円 計25,000千円 委託内容 工事箇所等の調査 調査に伴う設計書、設計図の作成（期限：令和5年6月28日） 上記に伴う工事の監理（期限：令和5年11月20日） その他工事に伴う資料等の作成	
	変更後	委託箇所 対象学校工事概要工事予定金額 皿垣小学校営繕工事2,000千円 有明小学校営繕工事2,000千円 中島小学校営繕工事2,000千円 六合小学校営繕工事2,000千円 大和小学校営繕工事2,000千円 豊原小学校営繕工事2,000千円 藤吉小学校営繕工事2,000千円 矢ヶ部小学校営繕工事2,000千円 垂見小学校営繕工事2,000千円 上記9校体育館水銀灯取替7,000千円 計25,000千円 委託内容 工事箇所等の調査 調査に伴う設計書、設計図の作成（期限：令和5年6月28日） 上記に伴う工事の監理（期限：令和5年11月20日） その他工事に伴う資料等の作成	
履行期間	変更前	令和5年5月2日	～ 令和5年11月20日
	変更後	令和5年5月2日	～ 令和6年1月22日
契約の相手方	商号又は は 名 称	原田設計一級建築士事務所	
	住 所	福岡県柳川市大和町中島1837	
契約金額	変更前	2,310,000 円	
	変更後	2,310,000 円	
変更契約日	令和5年10月20日		
変更理由	該当する営繕工事の発注工期とあわせるため（営繕工事契約期間：令和6年1月15日まで）		