

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 22 号		
建設工事等の名称	藤吉小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉502		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変更前	軒裏点検、剥離塗膜除去工事 職員男子便所改修工事 体育館便所改修工事 体育館アリーナ壁修繕工事 機械設備工事	
	変更後	軒裏点検、剥離塗膜除去工事 職員男子便所改修工事 体育館便所改修工事 体育館アリーナ壁修繕工事 機械設備工事 外部止水バルブ取替工事	
履行期間	変更前	令和5年8月5日	～ 令和6年1月15日
	変更後	令和5年8月5日	～ 令和6年1月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)甲木設備	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河618	
契約金額	変更前	1,680,800 円	
	変更後	2,052,600 円	
変更契約日	令和5年10月20日		
変更理由	体育館トイレ改修工事を行うため止水栓を止めたところ、止水栓が壊れていて止水できなかったため交換するものである。		