

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

| | | | |
|----------|--|---|--------------|
| 起工番号 | 起工第 1 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 柳南中学校外2校学校営繕工事に伴う設計監理業務委託 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市上宮永町 他 | | |
| 建設工事等の種別 | 建築・コン | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 委託箇所 対象学校工事概要工事予定金額 柳南中学校営繕工事3,500千円 三橋中学校営繕工事3,500千円 大和中学校営繕工事3,000千円 上記3校体育館水銀灯取替10,000千円 計20,000千円 委託内容 工事箇所等の調査 調査に伴う設計書、設計図の作成（期限：令和5年6月28日） 上記に伴う工事の監理（期限：令和5年11月20日） その他工事に伴う資料等の作成 | |
| | 変更後 | 委託箇所 対象学校工事概要工事予定金額 柳南中学校営繕工事3,500千円 三橋中学校営繕工事3,500千円 大和中学校営繕工事3,000千円 上記3校体育館水銀灯取替10,000千円 計20,000千円 委託内容 工事箇所等の調査 調査に伴う設計書、設計図の作成（期限：令和5年6月28日） 上記に伴う工事の監理（期限：令和6年1月22日） その他工事に伴う資料等の作成 | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和5年5月3日 | ～ 令和5年11月20日 |
| | 変更後 | 令和5年5月3日 | ～ 令和6年1月22日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (株)建築企画こが | |
| | 住所 | 福岡県柳川市三橋町今古賀43-1 | |
| 契約金額 | 変更前 | 2,090,000 円 | |
| | 変更後 | 2,090,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和5年10月26日 | | |
| 変更理由 | 該当する営繕工事の発注工期とあわせるため（営繕工事契約期間：令和6年1月15日まで） | | |