

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 29 号		
建設工事等の名称	大和地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 表層（平均幅員3.0m超、t=4cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員3.0m超、t=5cm） 不陸整正（t=3cm）	A=891.0㎡ A=500.0㎡ A=891.0㎡
	変更後	舗装工 表層（平均幅員3.0m超、t=4cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員3.0m超、t=5cm） 不陸整正（t=3cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員1.4m未満、t=3cm） 道路付属施設工 防護柵設置（Gr-C-4E）	A=899.0㎡ A=568.0㎡ A=899.0㎡ A=97.0㎡ L=8.0m
履行期間	変更前	令和5年8月11日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年8月11日	～ 令和5年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	田中道路(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町豊原302-7	
契約金額	変更前	6,637,400 円	
	変更後	7,405,200 円	
変更契約日	令和5年11月14日		
変更理由	番所地区及び島地区において、早急に補修が必要な舗装の劣化が確認できたため、増工を行うものである。また現場精査による舗装面積の変更を行うものである。		