

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 28 号		
建設工事等の名称	大和地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層（平均幅員3.0m超、t=4cm） 表層（平均幅員3.0m超、t=5cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員3.0m超、t=5cm） 不陸整正（t=3cm） 区画線設置（外側線）	A=1393.0㎡ A= 158.0㎡ A= 400.0㎡ A=1551.0㎡ L= 70.0m
	変更後	基層（t=5cm） 表層（平均幅員3.0m超、t=4cm） 表層（平均幅員3.0m超、t=5cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員3.0m超、t=3cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員3.0m超、t=5cm） 不陸整正（t=3cm） 不陸整正（t=5cm） 不陸整正（補足材なし） 中間層（t=5cm） 区画線設置（外側線） 区画線設置（文字等）	A= 2.0㎡ A=1174.0㎡ A= 511.0㎡ A= 19.0㎡ A= 107.0㎡ A=1318.0㎡ A= 198.0㎡ A= 169.0㎡ A= 2.0㎡ L= 58.0m L= 74.0m
履行期間	変更前	令和5年8月8日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年8月8日	～ 令和5年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	昭和舗道(株)	
	住 所	福岡県柳川市上宮永町138	
契約金額	変更前	8,270,900 円	
	変更後	9,057,400 円	
変更契約日	令和5年11月28日		
変更理由	施工区域内において、排水勾配が確保できない区間があるため、透水性舗装を増工するものである。また現場精査による舗装面積の変更を行うものである。		