

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

|          |                                   |   |              |
|----------|-----------------------------------|---|--------------|
| 起工番号     | 起工第 6 号                           |   |              |
| 建設工事等の名称 | 吉原光満線道路舗装工事                       |   |              |
| 建設工事等の場所 | 柳川市東蒲池                            |   |              |
| 建設工事等の種別 | ほ装                                |   |              |
| 建設工事等の概要 | 変更前                               | 工事延長 L = 175.0m<br>不陸整正 t = 30mm RC40 A = 520.0m <sup>2</sup><br>表層工（車道・路肩部） t = 40mm 再生密粒度アスコン（13） A = 520.0m <sup>2</sup> |              |
|          | 変更後                               | 工事延長 L = 183.0m<br>不陸整正 t = 30mm RC40 A = 550.0m <sup>2</sup><br>表層工（車道・路肩部） t = 40mm 再生密粒度アスコン（13） A = 550.0m <sup>2</sup> |              |
| 履行期間     | 変更前                               | 平成30年5月23日  | ～ 平成30年7月27日 |
|          | 変更後                               | 平成30年5月23日  | ～ 平成30年7月27日 |
| 契約の相手方   | 商号<br>又は<br>名称                    | 昭和舗道(株)   |              |
|          | 住所                                | 福岡県柳川市上宮永町138   |              |
| 契約金額     | 変更前                               | 1,674,000 円   |              |
|          | 変更後                               | 1,813,320 円   |              |
| 変更契約日    | 平成30年7月11日                        |   |              |
| 変更理由     | 現地精査の結果、現地幅員に合わせて舗装面積等を変更するものである。 |   |              |