

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	史跡等総合活用整備事業外堀線測量設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市宮永町地内		
建設工事等の種別	測量コン		
建設工事等の概要	変更前	測量業務 現地踏査 L = 0.09 km 現地測量 A = 0.004 km ² 中心線測量 L = 0.09 km 仮BM設置測量 L = 0.09 km 横断測量 L = 0.09 km 設計業務 護岸詳細設計（片岸） L = 65.0 m	
	変更後	測量業務 現地踏査 L = 0.09 km 現地測量 A = 0.004 km ² 中心線測量 L = 0.09 km 仮BM設置測量 L = 0.09 km 横断測量 L = 0.09 km 設計業務 護岸詳細設計（片岸） L = 59.0 m	
履行期間	変更前	平成30年5月30日	～ 平成30年8月31日
	変更後	平成30年5月30日	～ 平成30年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)久栄総合コンサルタント柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原133-3	
契約金額	変更前	2,106,000 円	
	変更後	2,050,920 円	
変更契約日	平成30年8月29日		
変更理由	現地測量結果や護岸法線決定に伴い、護岸詳細設計延長の変更を行うものである。		