

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	大和地区舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	北徳益地内 N=1.0箇所 豊原野田地内 N=1.0箇所 大和干拓地内 N=1.0箇所	
	変更後	北徳益地内 N=1.0箇所 豊原野田地内 N=1.0箇所 大和干拓地内 N=1.0箇所 鷹尾東地内 N=1.0箇所 島地内 N=1.0箇所	
履行期間	変更前	平成30年6月2日	～ 平成30年9月28日
	変更後	平成30年6月2日	～ 平成30年9月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	5,076,000 円	
	変更後	5,185,080 円	
変更契約日	平成30年9月20日		
変更理由	同地区内の未舗装箇所において、通行に支障を来たして、早急に舗装を行う必要が生じたため、鷹尾東地内及び島地内を増工するものである。また、現場精査の結果、別添変更設計書のとおり変更するものである。		