

変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	両開漁港照明灯改修工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町地先		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	コンクリートポール改修 N = 4本	
	変更後	コンクリートポール改修 N = 4本	
履行期間	変更前	平成30年6月12日	～ 平成30年8月31日
	変更後	平成30年6月12日	～ 平成30年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	古賀電工社	
	住所	福岡県柳川市西蒲池1025-1	
契約金額	変更前	3,942,000 円	
	変更後	4,139,640 円	
変更契約日	平成30年8月23日		
変更理由	既設照明灯1台が再利用不能であったため、LED照明灯を増工し交換する。また、仮設鋼管及び仮設ケーブルについて減工を行い、松杭基礎を増工する。		