

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 25 号		
建設工事等の名称	中西区1号線舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 A s 舗装 (オーバーレイ) t=3cm 平均幅員1.4m以上 A=1,450.0m ² 区画線工 区画線 (W=15cm) L=460.0m	
	変更後	舗装工 A s 舗装 (オーバーレイ) t=3cm 平均幅員1.4m以上 A=1,450.0m ² 区画線工 区画線 (W=15cm) L=460.0m	
履行期間	変更前	平成30年7月31日	～ 平成30年9月18日
	変更後	平成30年7月31日	～ 平成30年10月5日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)鐘福組	
	住所	福岡県柳川市田脇206-3	
契約金額	変更前	3,423,600 円	
	変更後	3,423,600 円	
変更契約日	平成30年9月10日		
変更理由	本工事箇所隣接しJAカントリーが建設中であり、その工事車両の通行に伴う調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		