

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	両開小学校運動場防球ネット設置工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町1750		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	防球ネット設置工事 1.0式	
	変更後	防球ネット設置工事 1.0式	
履行期間	変更前	平成30年8月7日	～ 平成30年11月5日
	変更後	平成30年8月7日	～ 平成30年11月5日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)藤吉組	
	住所	福岡県柳川市大和町明野1276-2	
契約金額	変更前	3,514,320 円	
	変更後	3,690,360 円	
変更契約日	平成30年9月26日		
変更理由	数量精査により変更するものである。		