

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中六拾町中東区線用地測量業務委託		
建設工事等の場所	柳川市大浜町、橋本町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	用地測量 A = 1.07万m ²	
	変更後	用地測量 A = 1.07万m ²	
履行期間	変更前	平成30年9月4日	～ 平成30年12月3日
	変更後	平成30年9月4日	～ 平成31年2月28日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)西日本測量設計 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市筑紫町108-1	
契約金額	変更前	5,227,200 円	
	変更後	5,227,200 円	
変更契約日	平成30年11月30日		
変更理由	地元関係者との境界確定協議に不測の日数を要したため、履行期間を延長するものである。		