

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

|          |  |                                |
|----------|--|--------------------------------|
| 起工番号     | 起工第 1 号  |                                |
| 建設工事等の名称 | 中六拾町中東区線用地測量業務委託   |                                |
| 建設工事等の場所 | 柳川市大浜町、橋本町   |                                |
| 建設工事等の種別 | 測量コン   |                                |
| 建設工事等の概要 | 変更前  | 用地測量 A = 1.07 万 m <sup>2</sup> |
|          | 変更後  | 用地測量 A = 1.07 万 m <sup>2</sup> |
| 履行期間     | 変更前  | 平成30年9月4日 ～ 平成31年2月28日         |
|          | 変更後  | 平成30年9月4日 ～ 平成31年3月20日         |
| 契約の相手方   | 商号又は名称   | (株)西日本測量設計 柳川営業所               |
|          | 住所   | 福岡県柳川市筑紫町108-1                 |
| 契約金額     | 変更前  | 5,227,200 円                    |
|          | 変更後  | 5,227,200 円                    |
| 変更契約日    | 平成31年2月26日   |                                |
| 変更理由     | 用地境界について周辺地権者との境界確定協議が難航し、境界確定までに不測の日数を要し、履行期間が不足したため延長を行うものである。 |                                |