

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	豊原小学校便所改修工事（建築工事）		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原125		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築改修工事 1.0式 電気工事 1.0式	
	変更後	建築改修工事 1.0式 電気工事 1.0式	
履行期間	変更前	平成30年9月5日	～ 平成31年2月4日
	変更後	平成30年9月5日	～ 平成31年2月4日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)太陽ハウス工業	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚956-1	
契約金額	変更前	4,422,265 円	
	変更後	5,000,400 円	
変更契約日	平成31年1月21日		
変更理由	学校の要望によりトイレブース及び天井塗装の要望が有り、改修面積が増えたため。又、蛍光灯をLED電球に変更するものである。		