

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	西鉄柳川駅自由通路（デッキ）塗装工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町下百町地内		
建設工事等の種別	塗装		
建設工事等の概要	変更前	ブリッジ工事 西ロデッキ工事 東ロデッキ工事	
	変更後	ブリッジ工事 西ロデッキ工事 東ロデッキ工事 補修工事	
履行期間	変更前	平成30年9月5日	～ 平成30年12月21日
	変更後	平成30年9月5日	～ 平成30年12月21日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)カネコ	
	住所	福岡県柳川市保加町72	
契約金額	変更前	5,067,360 円	
	変更後	5,499,360 円	
変更契約日	平成30年11月26日		
変更理由	現場立会に伴い精査した結果、補修が必要な箇所が確認されたので、今回補修工事増工するものである。		