

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	東ノ前地内水路災害復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 33.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.8m) ブロック積基礎工	A = 92.4 m ² L = 33.0 m
	変更後	工事長 L = 33.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.8m) ブロック積基礎工	A = 92.4 m ² L = 33.0 m
履行期間	変更前	平成30年11月6日	～ 平成31年2月28日
	変更後	平成30年11月6日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	5,270,400 円	
	変更後	5,270,400 円	
変更契約日	平成31年2月25日		
変更理由	電柱移設に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		